

**План-график**  
подготовки объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону 2025-2026 года

| №<br>п/п | Наименование работ                            | Ед.<br>изм. | Кол-во | Сроки начала<br>работ                      | Сроки<br>окончания<br>работ | Источники финансирования, тыс. руб. |                     |                         |                     |                       | Ответственные | Исполнитель                        | Исполнение |
|----------|-----------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|------------|
|          |                                               |             |        |                                            |                             | районный<br>бюджет                  | бюджет<br>поселения | средства<br>предприятия | другие<br>источники | Средства<br>населения |               |                                    |            |
| 1        | 2                                             | 3           | 4      | 5                                          | 6                           | 7                                   | 8                   | 9                       | 10                  | 11                    | 12            | 13                                 | 14         |
|          | <b>МБУК "Черemoшенский СОЦКУЛЬТЦЕНТР"</b>     |             |        |                                            |                             |                                     |                     |                         |                     |                       |               |                                    |            |
|          | <b>Черemoшенский ДК</b>                       |             |        |                                            |                             |                                     |                     |                         |                     |                       |               |                                    |            |
| 1        | Гидравлические испытания                      |             |        | 01.08.2025                                 | 01.08.2025                  | 12,00                               |                     |                         |                     |                       | директор      | МУП "Теплогaз<br>Мценского района" |            |
| 2        | Испытание пожарных кранов                     | шт          | 6      | в течении 7<br>дней после<br>оплаты работ  |                             | 8,66                                |                     |                         |                     |                       | директор      | ВДПО Орловской<br>области          |            |
| 3        | Разработка и изготовление<br>планов эвакуации | шт          | 2      | в течении 15<br>дней после<br>оплаты работ |                             | 5,80                                |                     |                         |                     |                       | директор      | ВДПО Орловской<br>области          |            |
| 4        | Утепление оконных и дверных<br>проемов        | шт          | 19     | 20.09.2025                                 | 01.11.2025                  |                                     | 3,00                |                         |                     |                       | тех.работнк   | Тихонова М.В.                      |            |
| 5.       | Испытание пожарных рукавов                    | шт          | 6      | два раза в год                             |                             |                                     |                     |                         |                     |                       | директор      | Борнякова Н.Е.,<br>Тихонов В.Н.    |            |
| 6.       | Инструктаж работников                         | 3           |        | ежеквартальн<br>о                          |                             |                                     |                     |                         |                     |                       | директор      | Борнякова Н.Е.                     |            |
|          | Итого                                         |             |        |                                            |                             | 26,46                               | 3,00                |                         |                     |                       |               |                                    |            |